

CRONOGRAMA SEMANAL — SA-MEN-09-2026 — Pagos 1+2+3 + 07 oct | Page 4 + 10 nov | Page 5 + 10 dic

Compañía Pedagógica S.A.S. — Inicio: 23 sep 2026 — 12 semanas — Ejecución paralela intensiva PAO 1 | PAO 2

Nº	EDT	Acti/idad	Entregable / Producto	Responsable	Prod.	S1 23-27 sep	S2 28 sep-4 oct	S3 5 oct	S4 6-7 oct	S5 20-25 oct	S6 26 oct-1 nov	S7 2-8 nov	S8 9-10 nov	S9 17-22 nov	S10 23-29 nov	S11 30 nov-6 dic	S12 7-18 dic	Observaciones
0 — FASE 0 — ALISTAMIENTO (S1)																		
1	0.1	Suscripción acta de inicio	Acta de inicio firmada	Gerente		★												★ HITO INICIO — 23 sep
2	0.2	Entrega HV equipo mínimo + reunión apertura + recepción contenidos MEN	HV7 perfiles + Acta reunión + Insumos MEN	Gerente		X												Anexo Técnico 4.8
3	0.3	Recepción Protocolo Campus Virtual + Manual Aulas Virtuales	Check-list protocolos	Desar. SCORM		X												
4	0.4	Plan detallado + cronograma + metodología	★ PRODUCTO 1	Gerente	P1	X												★ PAO 1
1 — FASE 1 — DISEÑO CURRICULAR + PROPUESTA GRÁFICA — Paralelo (S1-S2)																		
5	1.1	Revisión contenidos MEN + objetivos + resultados aprendizaje 8 módulos	Tabla objetivos 2 PAO	Coord. Pedag.		X	X											Ejecución paralela intensiva
6	1.2	Estructura modular + mapa conceptual + matriz medios + modelo andragógico	Estructura + mapa + matriz + enfoque	Coord. Pedag.		X	X											
7	1.3	Compilación diseño curricular PAO 1 y PAO 2	★ PRODUCTO 2	Coord. Pedag.	P2		X											★ PAO 1
8	1.4	Línea gráfica + paleta + tipografía + iconografía + plantilla maestra	Guía identidad + plantilla HTML/CSS	Dir. arte		X	X											Paralelo con diseño curricular
9	1.5	Biblioteca componentes + manual de uso línea gráfica	Biblioteca PNG/SVG/AI + manual PDF	Dir. arte + Ilustrador			X											
10	1.6	Aprobación propuesta gráfica por SDO + Of. Comunicaciones	★ PRODUCTO 5 (2 PAO)	Dir. arte	P5		★											★ PAO 1 — Sin esto no inicia producción
2 — FASE 2 — DISEÑO INSTRUCCIONAL + GUION PEDAGÓGICO — Paralelo (S2-S3)																		
11	2.1	Estrategia pedagógica + secuencia didáctica 8 módulos	Estrategia + secuencia 2 PAO	Coord. Pedag.			X	X										
12	2.2	UX + criterios evaluación (80 pts) + corrección estilo ejes temáticos	Das UX + criterios + ejes corrigidos	Coord. Pedag. + Corrector			X	X										
13	2.3	Compilación diseño instruccional PAO 1 y PAO 2	★ PRODUCTO 3	Coord. Pedag.	P3			X										★ PAO 2
14	2.4	Contenidos texto a texto 8 módulos — paralelo PAO 1 y PAO 2	Textos contenido 2 PAO	Coord. Pedag.			X	X										
15	2.5	Guiones técnicos textuales 8 videos (6 animados + 6 tutor)	12 guiones técnicos	Guionista			X	X										Locución, escenas, indicaciones, duración
16	2.6	Fichas actividades + banco preguntas + glosario + bibliografía	Fichas + banco + glosario + biblio	Coord. Pedag. + Corrector				X										
17	2.7	Compilación guion pedagógico PAO 1 y PAO 2	★ PRODUCTO 4	Coord. Pedag.	P4			X										★ PAO 2
3 — FASE 3 — CASTING + STORYBOARDS + PRODUCCIÓN 50% (S2-S4)																		
18	3.1	Casting actores + locutor + intérprete LSC + aprobación MEN	★ Casting aprobado	Gerente			X	X										Aprobación MEN obligatoria previo rodaje
19	3.2	Selección locaciones + plan de rodaje	Fotos locación + plan rodaje	Gerente				X										
20	3.3	Storyboards 8 videos de 1 PAO (4 animados + 4 tutor) + aprobación supervisor	8 storyboards PDF aprobados	Dir. arte + Guionista				X										Aprobación previa obligatoria
21	3.4	Producción 4 videos animados — 1 PAO (animación, locución, postproducción)	4 videos MP4/MOV + SRT + audio desc. + LSC	Animador + Editor + Locutor				X	X									Full HD, H.264, 3-5 min
22	3.5	Producción 4 videos tutor — 1 PAO (rodaje, composición, postproducción)	4 videos MP4/MOV + SRT + LSC	Crew + Actor + LSC + Editor				X	X									3 sesiones ajustes postproducción
23	3.6	Postproducción 50%: color, música, subtítulos, LSC embebido — 8 videos	★ PRODUCTO 6 (50%)	Editor + Espec. acc.					X									NTC 5854 AA / WCAG 2.1 AA
24	3.7	Producción 4 actividades HTML5/SCORM — 1 PAO	★ PRODUCTO 7 (50% interactiva)	Desar. SCORM + Ilustrador	P7			X	X									
25	3.8	Producción 3 infografías — 1 PAO (PDF accesible, JPG, PNG)	★ PRODUCTO 7 (50% infografía)	Ilustrador + Dir. arte	P7			X	X									
26	3.9	2 documentos compilatorios textos académicos de apoyo	★ PRODUCTO 8	Coord. Pedag. + Corrector	P8			X	X									PDF diagramado, 1 por PAO
27	3.10	Empaquetamiento SCORM 50% + cargue prototipos OVA en plataforma MEN	★ PRODUCTO 9	Desar. SCORM	P9				X									Validación en Campus Virtual
*** ENTREGA PAGOS 1+2+3 — 07 OCT 25% — Productos 1,2,3,4,5,6(50%),7(50%),8,9									★									Factura P1+P2+P3 + radicación 20-22 oct
4 — FASE 4 — PRODUCCIÓN 100% + INTEGRACIÓN + PUBLICACIÓN (S5-S8)																		
28	4.1	Storyboards 8 videos restantes del PAO 2 (4 anim. + 4 tutor) + aprobación	8 storyboards PDF aprobados	Dir. arte + Guionista						X								
29	4.2	Producción 4 videos animados — PAO 2	4 videos MP4/MOV + SRT + LSC	Animador + Editor + Locutor						X	X	X						
30	4.3	Producción 4 videos tutor — PAO 2	4 videos MP4/MOV + SRT + LSC	Crew + Actor + LSC + Editor						X	X	X						
31	4.4	Producción 4 videos animados adicionales (2 PAO 1 + 2 PAO 2)	4 videos MP4/MOV + SRT + LSC + SCORM	Animador + Editor						X	X							★ Factor técnico 46,5 pts
32	4.5	Postproducción 100%: color, música, subtítulos, LSC — 16+4 = 20 videos	★ PRODUCTO 6 (100%)	Editor + Espec. acc.	P6						X	X						NTC 5854 AA / WCAG 2.1 AA
33	4.6	Producción 4 actividades HTML5/SCORM restantes — PAO 2	4 actividades SCORM/HTML5	Desar. SCORM + Ilustrador					X	X								
34	4.7	Producción 3 infografías restantes — PAO 2	3 infografías PDF/JPG/PNG	Ilustrador + Dir. arte						X	X	X						
35	4.8	Totalización recursos interactivos e infográficos	★ PRODUCTO 7 (100%)	Desar. SCORM	P7							X						8 actividades + 6 infografías completas
36	4.9	Empaquetamiento SCORM final + XML LQM + copia Moodle + autoejecutable	2 paquetes SCORM completos	Desar. SCORM								X						Moodle 5.1 + PHP 8.4 + MariaDB 10.5
37	4.10	Pruebas funcionales + auditoría accesibilidad NTC 5854 AA	Informe pruebas + auditoría	Desar. SCORM + Espec.							X	X						Chrome, Android, Mozilla
38	4.11	Ajustes derivados de pruebas y observaciones supervisora	Registro ajustes	Equipo completo									X					
39	4.12	Cargue OVA finales en Campus Virtual Colombia Aprende + publicación	★ PRODUCTO 10	Desar. SCORM	P10								X					★ Publicación efectiva
40	4.13	Manual de usuario final y administración de los 2 PAO	★ PRODUCTO 12	Coord. Pedag. + Desarr.	P12								X					PDF accesible — 7 secciones mínimas
*** ENTREGA PAO 2 — 10 NOV — 50% (\$106.830.001,00) — Productos 6(100%),7(100%),10,12												★						Factura P4 + radicación 17-19 nov
5 — FASE 5 — ENTREGA FINAL Y CIERRE (S9-S12)																		
41	5.1	Archivos y códigos fuente originales editables en dispositivos externos	★ PRODUCTO 11	Gerente	P11								X	X				Proyectos animación, capas, locución
42	5.2	Documento lecciones aprendidas y oportunidades de mejora	★ PRODUCTO 13	Gerente	P13									X	X			Síntesis, aciertos, dificultades, indicadores
43	5.3	Informe final de ejecución + factura + soportes de pago	Informe final + factura	Gerente												X	X	
44	5.4	Acta de entrega a satisfacción y cierre del contrato	★ Acta cierre	Gerente													★	★ CIERRE — Inicia garantía 6 meses
*** ENTREGA PAO 5 — 10 DIC — 25% (\$ 53.415.000,50) — Productos 11 y 13																	★	Factura P5 + radicación 15-16 dic

LEYENDA

X	Semana activa — ejecución paralela PAO 1 y PAO 2
★	Hito crítico / producto entregable
\$	Corte de pago / entrega de productos